附件二                                                    江苏省2009年重点项目投资计划

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模
	建设起止

年限
	计划

总投资
	从开工到2008年底
预计完成投资
	2009年
计划投资
	2008年底项目建设进度
或前期工作进展情况
	2009年建设进度考核目标
	责任

单位
	备注

	
	合计
	
	　
	
	138,359,092
	19,593,889
	27,451,169
	　
	　
	
	

	第一部分
	实施项目（140项）
	
	　
	
	105,363,092
	19,593,889
	27,451,169
	　
	　
	
	

	一
	农林水利（10项）
	
	　
	
	4,846,753
	1,972,760
	782,760
	　
	　
	
	

	1
	农业综合开发年度工程
	新建
	开发利用岗坡地20万亩，新围滩涂5万亩，配套滩涂5万亩，改造中低产田15万亩
	2009-2009
	85,000
	
	85,000
	开展前期工作
	丘陵山区开发利用岗坡地20万亩，新围滩涂5万亩，配套滩涂5万亩，黄河故道改造中低产田15万亩
	省农业资源开发局
	新开工

	2
	南水北调东线一期工程
	新建
	抽江水500立方米每秒，入洪泽湖450立方米每秒，入骆马湖275立方米每秒，入下级湖200立方米每秒，入上级湖125立方米每秒
	2002-2012
	1,050,000
	290,000
	100,000
	解台站、淮安四站已通过试运行验收，刘山站具备试运行条件，蔺家坝泵站主体工程已经完成；骆马湖水资源控制主体工程全面建成。江都、淮安、宿迁三市截污导流工程建设正抓紧推进。徐州市截污导流工程已具备开工建设条件
	重点完成江都四站改造及姚楼河闸等省界工程，开工建设沿运河线及运西线一批泵站工程，加快实施淮安、宿迁、徐州3市截污导流工程
	省水利厅
	

	3
	沂沭泗河洪水东调南下二期工程
	扩建
	五十年一遇防洪标准
	2006-2010
	347,473
	230,000
	80,000
	新沂河整治工程已全面建成并通过投入使用验收；中运河骆马湖工程征地拆迁工作已基本结束，河道扩挖工程正按计划实施；沂沭邳工程10月21日开工；新沭河整治工程正在抓紧征地拆迁工作，三洋港挡潮闸工程将于10月20日开工建设
	基本完成中运河整治及骆马湖堤防加固,完成新沭河和沂沭邳治理的主体工程
	省水利厅
	

	4
	海堤达标工程
	扩建
	主海堤按防御50年一遇高潮位加十级风浪的标准进行除险加固
	2006-2009
	156,000
	120,000
	30,000
	堤防防护全面完成、保滩工程基本完成少量扫尾，累计完成堤防防护77公里、保滩15公里，大中型闸加固完成9座在建8座，小型涵闸加固完成58座在建8座
	抓紧剩余大中型涵闸加固工程建设，全面完成海堤达标建设任务
	省水利厅
	

	5
	病险水库加固工程
	扩建
	27座大中型水库除险加固及555座小型水库除险加固
	2005-2010
	210,000
	55,000
	95,000
	大中型水库除险加固完成1400万元、占年度任务18.2％，小水库加固完成1.02亿元、占年度任务70.4％。大中型水库除险加固，小塔山水库加固已完成并通过竣工验收，安峰山、西双湖、崔贺庄水库加固已基本完成，庆安水库已通过水下验收。小型水库除险加固全面实施，累计对211座小型水库实施加固，完成198座，在建13座； 2008年开工28座，完成66座，在建13座 
	大中型完成5座，开工21座，小型完成80座
	省水利厅
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	通榆河北延送水工程
	扩建
	拓浚河道190公里（其中新开河段9.6公里）沿线新建主要建筑物22座、跨河桥梁12座，以及沿线影响处理和截洪等工程
	2007-2010
	145,000
	70,000
	50,000
	通榆河北延送水工程总投资额14.53亿元，截止9月底灌河以北至新沂河新开河道全面完成，灌河地涵、大套三站等正在抓紧实施，完成投资5亿元，占年度任务71.6%
	主体工程基本完成
	省水利厅
	

	7
	城市防洪工程
	扩建
	50-100年一遇防洪标准
	2002-2010
	2,180,000
	1,050,000
	50,000
	完成无锡市中心城区防洪保护圈
	继续实施省辖市城市防洪骨干工程，苏州、盐城完成中心城区防洪保护圈
	省水利厅
	


	8
	区域治理工程
	扩建
	5-10年一遇排涝标准
	2009-2011
	200,000
	
	56,000
	完成里下河、白马湖、宝应湖、洪泽湖周边地区灾后应急治理工程
	继续实施里下河地区、白马湖宝应湖地区、沂南沂北地区以及通南仪扬地区的区域治理项目，完成茅东闸加固工程
	省水利厅
	新开工

	9
	农村饮水安全工程
	新建
	解决农村1050万人饮水不安全问题
	2008-2010
	420,000
	140,000
	219,000
	部分项目可研和初步设计已批复
	解决农村450万人饮水不安全问题
	省水利厅
	

	10
	江苏省重大气象灾害监测预警和应急服务体系
	新建
	重大气象灾害综合探测系统、重大气象灾害通信网络系统、重大气象灾害分析预警系统、重大气象灾害应急服务体系
	2006-2010
	53,280
	17,760
	17,760
	启动了全省海洋气象探测、雷电监测、空中水汽加密等观测网、常州雷达、中尺度自动气象站、自动雨量站等建设，启动了江苏省（金坛）气象综合试验基地前期工作
	完成2/3重大气象灾害综合探测系统、重大气象灾害通信网、重大气象灾害分析预警系统、重大气象灾害应急服务体系建设
	省气象局
	

	二
	交通（26项）
	
	　
	
	33,866,290
	4,885,974
	7,272,000
	　
	　
	
	

	（一）
	公路
	
	　
	
	9,064,480
	1,284,713
	2,802,000
	　
	　
	
	

	1
	泰州长江公路大桥
	新建
	六车道高速公路62公里
	2007-2013
	937,000
	120,000
	180,000
	三塔两锚施工
	锚碇施工完成
	省交通厅
	

	2
	崇启大桥及连接线
	新建
	桥梁全长4270米，桥宽33米，双向六车道，路桥20公里
	2008-2010
	344,000
	15,000
	135,000
	完成前期开工建设
	桩基完成路基完成50%
	省交通厅
	

	3
	南京长江四桥
	新建
	六车道高速公路28.996公里，其中跨江大桥5.448公里，两岸接线23.548公里
	2008-2013
	685,690
	90,000
	100,000
	完成跨江主桥征地拆迁工作，完成现场三通一平，正式开工建设跨江大桥
	完成主塔基础柱基及承台施工，完成管理中心房建土建施工，年内实现全线全面开工
	省交通厅
	

	4
	省际高速通道工程
	
	　
	
	926,086
	263,298
	122,000
	　
	　
	
	

	(1)
	连云港至临沂高速公路江苏段
	新建
	四车道高速公路17.5公里，六车道高速公路34.1公里
	2007-2010
	323,264
	132,270
	65,000
	完成85%的路基土石方，完成小型构造物，完成桥梁下部结构及40%的上部结构
	完成路基、桥梁工程及路面底基层、基层
	省交通厅
	

	(2)
	徐州至济宁高速公路江苏段
	新建
	四车道高速公路79.5公里
	2007-2010
	365,339
	131,028
	52,000
	完成85%的路基土石方，完成小型构造物，完成桥梁下部结构及40%的上部结构
	完成路基、桥梁工程及路面底基层、基层
	省交通厅
	

	(3)
	溧水至马鞍山高速公路江苏段
	新建
	六车道高速公路33.1公里，四改六高速公路扩建4.4公里
	2009-2013
	237,483
	
	5,000
	项目建议书已批复，工可报告已编制完成并通过审查
	完成前期工作，开工建设
	省交通厅
	新开工

	5
	省内高速公路网完善工程
	
	　
	
	3,249,360
	504,745
	449,000
	　
	　
	
	

	(1)
	江都至海安高速公路
	新建
	四车道高速公路50.5公里、六车道高速公路47.6公里
	2007-2011
	580,277
	201,170
	160,000
	完成70%的路基土石方，小型构造物完成70%的工作量，完成桥梁桩基、75%的桥梁下部结构砼及35%的上部预制砼
	完成路基、桥梁工程，完成路面底基层及70%的基层
	省交通厅
	

	(2)
	江都至六合高速公路
	新建
	六车道高速公路65.6公里，八车道高速公路扩建10.2公里
	2008-2012
	516,875
	8,000
	90,000
	完成前期工作，开展征地拆迁，开工建设
	完成征地拆迁,完成部分地基处理，完成30%的路基土石方
	省交通厅
	

	(3)
	常熟至昆山高速公路
	新建
	六车道高速公路17.44公里，八车道高速公路2.84公里
	2006-2009
	171,311
	108,348
	42,000
	路基桥涵结束，路面工程开工，路面基层完成20％
	建成通车
	苏州市

政府
	

	(4)
	无锡至张家港高速公路
	新建
	六车道高速公路49.1公里
	2007-2010
	401,488
	152,609
	83,000
	完成80％土方填筑，完成40％桥梁建设
	完成路基土石方工程、桥梁工程、路面底基层基层工程
	江苏交通

控股
	

	(5)
	苏州绕城公路至无锡环太湖公路连接线
	新建
	六车道高速公路10公里
	2006-2009
	71,584
	34,618
	29,000
	无锡段基本建成；苏州段完成小型构造物、路基土方及预压土施工，基本完成已拆迁段落桥梁
	建成通车
	苏州、无

锡市政府
	

	(6)
	宿迁至新沂高速公路
	新建
	四车道高速公路60公里
	2009-2012
	280,000
	
	35,000
	视投资主体落实情况，完成前期工作审批
	视资金到位情况，完成征地拆迁,开工建设
	省交通厅
	新开工

	(7)
	宁通高速公路江都至广陵段
	扩建
	四改八高速公路扩建66公里
	2009-2012
	397,825
	
	5,000
	工可报告编制完成，已通过省内预审
	完成前期工作，开工建设
	江苏交通

控股
	新开工

	(8)
	苏锡常南部高速公路常州至无锡段
	新建
	高速公路51公里
	2009-2013
	830,000
	
	5,000
	预可报告已编制完成，并已通过审查
	完成前期工作，力争开工建设
	省交通厅
	新开工

	6
	专用高速通道工程
	
	　
	
	1,322,344
	291,670
	216,000
	　
	　
	
	

	(1)
	南京绕越高速公路
	新建
	东南段六车道高速公路41.3公里，东北段六车道高速公路26.5公里
	2006-2010
	643,400
	201,670
	101,000
	东南段完成大部分路基、桥梁工程，开展房建场区填土及全线景观与环境地型整治工程；东北段可研报告已报送待批
	东南段完成路面底基层、基层、沥青砼路面下面层，开展房建土建工程及装修工程、绿化工程；东北段开工建设
	南京市

政府
	

	(2)
	常州西绕城高速公路
	新建
	六车道高速公路26.6公里
	2009-2012
	252,417
	30,000
	50,000
	完成征地拆迁及施工前准备
	视资金到位情况，开工建设
	省交通厅
	新开工

	(3)
	连云港港主体港区疏港公路
	新建
	东段四车道高速公路2公里、六车道高速公路11公里，北段13公里
	2007-2011
	306,527
	60,000
	55,000
	东段基本完成路基土石方，基本完成桥梁下部结果，完成20％的桥梁上部结构，完成隧道掘进2000延米；北段完成预可审批，报送工可
	东段完成隧道掘进，完成70％的桥梁上部结构，其余路段完成路面底基层，北段完成前期工作及征地拆迁等工作,开工建设
	连云港市

政府
	

	(4)
	太仓港疏港高速公路
	新建
	四车道高速公路15公里
	2009-2011
	120,000
	
	10,000
	预可报告编制完成
	完成前期工作，开工建设
	苏州市

政府
	新开工

	7
	国省干线公路网改造工程
	改建
	500公里
	2009-2009
	1,150,000
	
	1,150,000
	　
	建成一、二级公路500公里
	省交通厅
	新开工

	8
	农村公路
	新建
	新建5000公里
	2009-2009
	450,000
	
	450,000
	　
	建成5000公里
	省交通厅
	新开工

	（二）
	铁路
	
	　
	
	18,987,600
	2,684,000
	3,270,000
	　
	　
	
	

	9
	京沪高速铁路江苏段及南京枢纽
	新建
	江苏境内358公里，大胜关大桥、南京南站及线路126公里
	2007-2013
	6,600,000
	1,757,000
	1,200,000
	新开工
	主体施工
	省铁路办
	

	10
	沪宁城际铁路江苏段
	新建
	江苏境内269公里
	2008-2010
	3,800,000
	910,000
	1,400,000
	新开工
	主体施工
	省铁路办
	

	11
	宁杭铁路江苏段
	新建
	江苏境内146公里
	2008-2012
	1,810,000
	5,000
	500,000
	完成前期工作
	土建施工
	省铁路办
	

	12
	沪通铁路
	新建
	江苏境内103公里
	2009-2013
	1,800,000
	
	10,000
	可研报批
	完成前期工作，开工建设
	省铁路办
	新开工

	13
	宁安铁路
	新建
	江苏境内37公里
	2008-2010
	360,000
	2,000
	30,000
	完成前期工作
	开工建设
	省铁路办
	

	14
	宿淮铁路
	新建
	江苏境内97公里
	2009-2011
	350,000
	
	10,000
	可研报批
	完成前期工作，开工建设
	省铁路办
	新开工

	15
	宁启铁路复线电气化改造
	改建
	268公里
	2009-2012
	1,200,000
	
	10,000
	可研报批
	完成前期工作，开工建设
	省铁路办
	新开工

	16
	连盐淮铁路
	新建
	350公里
	2009-2012
	2,400,000
	
	10,000
	可研报批
	完成前期工作，开工建设
	省铁路办
	新开工

	17
	郑徐连客运专线江苏段
	新建
	江苏境内35公里
	2009-2013
	417,000
	
	20,000
	上报项目建议书
	开工建设
	省铁路办
	新开工

	18
	铁路支线工程
	
	　
	
	250,600
	10,000
	80,000
	　
	　
	
	

	(1)
	海安至洋口港铁路
	新建
	77公里
	2008-2011
	177,000
	10,000
	40,000
	新开工
	土建施工
	省铁路办
	

	(2)
	丰沛铁路
	新建
	50公里
	2009-2011
	73,600
	
	40,000
	完成前期工作
	土建施工
	省铁路办
	新开工

	（三）
	航道港口
	
	　
	
	4,630,060
	907,261
	1,090,000
	　
	　
	
	

	19
	京杭运河扩容工程
	扩建
	二级航道93公里，三级航道186.5公里，船闸2座等
	2006-2013
	1,054,000
	166,721
	101,600
	徐扬段土方、护岸建设，镇江、苏州、常州先导段开工，无锡段全面开工，船闸开工
	徐扬段建成，其他主体工程施工
	省交通厅
	

	20
	干线航道网整治工程
	扩建
	三级航道锡溧漕河常州段21公里、申张线张澄段48公里船闸1座、芜申运河高溧段92公里船闸1座、盐河杨庄-武障河闸段92公里船闸2座
	2008-2013
	383,575
	43,338
	34,000
	申张段主体施工，锡溧漕河常州段、芜申线高溧段、盐河段开工
	主体施工
	省交通厅
	

	21
	通榆河航道扩容工程
	新建
	三级航道71公里，船闸6座
	2006-2010
	411,028
	193,045
	123,400
	主体施工
	盐灌船闸建成
	省交通厅
	

	22
	港口扩容工程
	
	　
	
	1,747,397
	504,157
	681,000
	　
	　
	
	

	(1)
	连云港港专业码头工程
	新建
	旗台区25万吨级矿石泊位1个，10万吨级氧化铝专业化泊位1个,墟沟作业区7万吨级焦炭泊位1个
	2008-2010
	380,614
	170,000
	92,000
	矿石泊位完成水工，氧化铝泊位开工建设，焦炭泊位主体完工
	矿石泊位主体完工主体完工，氧化铝泊位完成水工，焦炭泊位完工
	连云港市

政府
	

	(2)
	苏州港太仓港区集装箱三期工程
	新建
	4个5万吨级（水工兼靠10万吨级）集装箱泊位
	2008-2010
	301,400
	97,857
	128,000
	开工建设
	完成水工、道堆、房建
	苏州市

政府
	

	(3)
	南通洋口港综合开发工程
	新建
	人工岛2.5平方公里，陆岛通道12.6公里，管线桥10.67公里，15万吨级航道20公里，万吨级重件通用码头1座，5万吨级液体化工码头1座等
	2008-2011
	528,000
	127,000
	273,000
	人工岛一期、陆岛通道、重件码头已开工建设
	人工岛三期工程、管线桥、液体码头开工建设，万吨级重件码头建成
	南通市

政府
	

	(4)
	盐城港大丰港区二期工程
	新建
	5万吨级(兼靠7万吨级)散货泊位、2万吨级（兼靠4万吨级）件杂货泊位各1个，能力500万吨
	2007-2010
	85,000
	32,000
	30,000
	完成引堤、引桥和桩基工程
	完成水工工程上部结构施工及凸堤工程
	盐城市

政府
	

	(5)
	南京港扩建工程
	新建
	龙潭港区四期3万吨级集装箱泊位5个，五期5万吨级泊位2个，3000吨级泊位2个；西坝港区二期5万吨级泊位2个
	2007-2010
	398,383
	74,000
	143,000
	龙潭港区四期陆域完工、水工过半
	龙潭港区四期完成水工、道堆，五期开工建设陆域、水工；西坝港区二期完成水工和陆域
	南京市

政府
	新开工

	(6)
	南通港狼山三期工程
	新建
	5万吨级集装箱泊位1个
	2008-2010
	54,000
	3,300
	15,000
	围堰吹填、水下地形整治已完成
	完成码头水工工程及桥吊、轮吊等主要设备安装
	南通市

政府
	

	23
	港口公用设施工程
	
	　
	
	1,034,060
	0
	150,000
	　
	　
	
	

	(1)
	连云港30万吨级航道工程
	新建
	疏浚航道71公里，其中至主港区51公里，至徐圩港区20公里
	2009-2013
	788,560
	
	100,000
	项目建议书已上报国家发改委
	开工建设一期先导工程，实施疏浚、围堰工程
	连云港市

政府
	新开工

	(2)
	连云港港旗台作业区防波堤工程
	新建
	防波堤7806米
	2009-2010
	125,500
	
	40,000
	项目建设书已批复，可研已上报
	全面开工建设
	连云港市

政府
	新开工

	(3)
	盐城港滨海港区10万吨级进港航道
	新建
	10万吨级进港航道
	2009-2011
	120,000
	
	10,000
	完成初步设计审查
	开工建设疏浚、围堰工程
	盐城市

政府
	新开工

	（四）
	机场
	
	　
	
	1,184,150
	10,000
	110,000
	　
	　
	
	

	24
	淮安机场
	新建
	4C级民用机场
	2008-2010
	58,150
	10,000
	20,000
	完成征地拆迁，开工建设
	基本完成主体工程建设
	淮安市

政府
	

	25
	南京禄口国际机场二期工程及停机坪、航站楼扩建工程
	新建
	新建第二跑道、第二航站楼，扩建停机坪17.4万平方米，增加停机位17个；增建航站楼远机位候机区，增加安检通道等
	2009-2012
	1,026,000
	
	80,000
	第二跑道、第二航站楼完成预可研编制，停机坪、航站楼扩建已经批复立项
	第二跑道、第二航站楼具备开工条件，停机坪基本完工
	南京禄口

机场公司
	新开工

	26
	苏中江都机场
	新建
	4C级民用机场
	2009-2011
	100,000
	
	10,000
	项目建议书已通过中咨公司评估
	做好筹建工作，力争开工建设
	扬州市

政府
	新开工

	三
	能源（11项）
	
	　
	
	19,010,639
	5,686,023
	4,768,079
	　
	　
	
	

	1
	电网扩容工程
	
	　
	
	11,935,369
	4,683,023
	2,198,430
	　
	　
	
	

	(1)
	500千伏电网
	新建
	500千伏线路283公里，主变容量2000万千伏安
	2008-2011
	497,918
	90,300
	209,750
	土建施工、电气安装
	建成投运500千伏线路12公里，主变容量800万千伏安
	华东电网

公司、省

电力公司
	

	(2)
	220千伏及以下电网
	新建
	220千伏线路6889公里，主变容量4228万千伏安；110千伏线路6667公里，主变容量3456万千伏安
	2008-2012
	11,437,451
	4,592,723
	1,988,680
	电气安装，线路架设
	220千伏线路2766公里，主变容量1476万千伏安；110千伏线路3474公里，主变容量1408万千伏安
	省电力

公司
	

	2
	溧阳抽水蓄能电站
	新建
	6×25万千瓦
	2009-2017
	764,000
	
	75,000
	完成项目核准，开工建设
	场内主干道完工，进厂交通洞、通风洞完工
	江苏国信
	新开工

	3
	陈家港电厂一期工程
	新建
	2×60万千瓦
	2009-2010
	578,382
	
	102,050
	项目已上报国家申请开展前期工作
	核准后,开工建设
	盐城市

政府
	新开工

	4
	大唐吕四港电厂一期工程
	新建
	2×60万千瓦
	2009-2009
	500,000
	
	98,589
	项目已上报国家申请核准
	核准后,开工建设
	南通市

政府
	新开工

	5
	常熟电厂扩建工程
	扩建
	1×100万千瓦
	2009-2010
	400,000
	
	102,710
	项目已上报国家申请开展前期工作
	核准后,开工建设
	苏州市

政府
	新开工

	6
	徐矿煤矸石综合利用电厂
	新建
	2×30万千瓦（CFB）发电机组
	2007-2010
	265,000
	120,000
	120,000
	1#主厂房结构到顶，1#冷却塔40米，烟筒100米
	投产
	徐州市

政府
	

	7
	常州戚电燃机热电联产
	新建
	2×20万千瓦
	2009-2012
	150,000
	
	80,000
	项目前期工作基本完成
	土建施工，完成设备订货
	常州市

政府
	新开工

	8
	电厂上大压小工程
	
	　
	
	1,875,848
	250,000
	1,107,700
	　
	　
	
	

	(1)
	华电望亭电厂
	改建
	1×60万千瓦
	2007-2009
	280,000
	150,000
	130,000
	主体施工
	投产
	苏州市

政府
	

	(2)
	华能金陵电厂
	改建
	1×100万千瓦
	2008-2010
	400,000
	100,000
	280,000
	已经核准
	投产
	南京市

政府
	

	(3)
	镇江谏壁电厂
	改建
	1×100万千瓦
	2009-2011
	390,000
	
	150,000
	已上报国家申请核准
	核准后,开工建设
	镇江市

政府
	新开工

	(4)
	南京热电厂
	改建
	1×60万千瓦
	2009-2011
	280,000
	
	100,000
	已取得国家同意开展前期工作的通知
	核准后,开工建设
	南京市

政府
	新开工

	(5)
	大唐南京下关电厂
	迁建
	2×60万千瓦
	2009-2010
	525,848
	
	447,700
	已取得国家同意开展前期工作的通知
	核准后,开工建设
	南京市

政府
	新开工

	9
	风力发电
	
	　
	
	1,050,000
	290,000
	375,000
	
	　
	
	

	(1)
	如东风电扩建
	新建
	装机容量17万千瓦风电场
	2008-2009
	170,000
	20,000
	110,000
	完成施工准备，其中10万千瓦项目已上报国家发改委核准
	10万千瓦项目获得国家发改委核准，完成部分风机的吊装工作
	南通市

政府
	

	(2)
	东台国华风电工程
	新建
	一期、二期装机容量各20万千瓦
	2006-2011
	380,000
	130,000
	55,000
	一期并网发电13.8万千瓦，二期开展环评及核准前各项前期工作
	一期竣工，二期通过国家核准
	盐城市

政府
	

	(3)
	大丰风力发电
	新建
	一期装机容量20万千瓦、二期装机容量10万千瓦
	2006-2012
	300,000
	100,000
	100,000
	一期工程并网发电10万千瓦，二期开展环评及核准前各项前期工作
	一期竣工，二期通过国家核准
	盐城市

政府
	

	(4)
	响水风力发电
	新建
	装机容量20万千瓦
	2008-2010
	200,000
	40,000
	110,000
	完成20台单机1500千瓦风机安装
	并网发电13.5万千瓦
	盐城市

政府
	

	10
	天然气工程
	
	　
	
	1,120,000
	303,000
	400,600
	　
	　
	
	

	(1)
	南通LNG接收站
	新建
	新建年接受350万吨的接收站及输气管道
	2008-2011
	730,000
	90,000
	223,600
	土建基础施工，人工岛回填完成
	完成罐桩基础及LNG码头栈桥施工
	南通市

政府
	

	(2)
	川气东送
	新建
	输气管线324公里，其中溧阳-金坛67公里，上党-南京73公里,镇江-常州-江阴145公里，靖安-青山-扬子35公里，青山-仪征化纤4公里
	2007-2009
	390,000
	213,000
	177,000
	167公里管线基本建成
	建成投用
	省天然气公司

中石化江苏分部
	

	11
	江苏成品油管道工程
	扩建
	苏北工程管道575公里,新建库3座,改造库3座；苏南工程管道445公里,新建库3座,改造库4座
	2008-2012
	372,040
	40,000
	108,000
	苏南工程苏州通桥油库工程和52公里管线工程竣工并正式投油,南京、常州新库开工建设，管线具备开工条件
	苏北工程油库结束三通一平，管线至年底具备开工条件。苏南工程南京扬子、常州钟楼新库罐基础、单体建筑施工结束,南京、镇江、江阴、无锡油库改造工程部分结束，393公里管线局部段开工建设
	省石油

公司
	

	四
	城建环保（11项）
	
	　
	
	11,187,821
	2,225,942
	2,533,345
	　
	　
	
	

	1
	南京地铁二号线一期、二号线东延、一号线南延
	新建
	二号线一期25.145公里、二号线东延8.77公里、一号线南延
	2006-2010
	2,035,752
	889,600
	450,000
	二号线一期累计完成车站18座；二号线东延7座车站累计完成1座；一号线南延15座车站累计完成5座；
	二号线完成全部26座车站的主体结构和绝大部分车站附属结构的施工，完成铺轨通目标；全面开展设备安装及装饰施工；一号线南延完成除南京南站外的14座车站主体结构
	南京市

政府
	

	2
	南京过江通道
	
	　
	
	931,792
	226,033
	150,000
	　
	　
	
	

	(1)
	南京纬七路过江隧道
	新建
	双向六车道，全长5698米，其中隧道3385米
	2005-2009
	331,792
	226,033
	100,000
	桥梁主体工程完工，盾构左右线施工
	建成通车
	南京市

政府
	

	(2)
	南京纬三路过江通道
	新建
	全长约7.6公里城市快速路
	2009-2011
	600,000
	
	50,000
	工可研究、项目申报、工程设计
	开工建设
	南京市

政府
	

	3
	苏州市轨道交通一号线工程
	新建
	1号线25.74公里，车站24座
	2007-2014
	1,266,400
	350,791
	300,000
	所有车站均开工，大部分车站完成25%以上的实物工作量，完成主要机电系统的招标
	车站土建主体工程大体完成
	苏州市

政府
	

	4
	无锡市轨道交通
	新建
	一号、二号线工程，建设轨道交通56公里
	2009-2015
	2,545,400
	
	100,000
	完成前期工作
	土建工程施工
	无锡市

政府
	新开工

	5
	保障性住房体系建设工程
	新建
	廉租房3.6万套，经济适用房15万套，建筑面积1150万平方米
	2008-2010
	1,150,000
	350,000
	400,000
	开工建设
	建成5万套经济适用住房
	省建设厅
	

	6
	南京秦淮河环境整治工程利用亚行贷款项目
	扩建
	内秦淮河污水收集、城东污水处理系统工程、河西北部地区水环境综合整治工程、雨水管道工程及市政污泥处置场工程等子工程
	2007-2011
	186,046
	93,000
	33,345
	引水补水工程完成，污水收集工程完成土建和设备招标采购。完成部分土建和设备招标采购。河道整治、引水工程已完成。污水管道完成约4.2公里；雨水管道约12公里
	续建七桥瓮生态湿地公园配套设施、继续实施上游18公里河道整治工作，新建污水管道32.8公里，雨水管道10.7公里，建设880立方米/日凤凰山市政污泥处置场
	南京市

政府
	

	7
	垃圾多元化处理工程
	
	　
	
	197,000
	70,000
	77,000
	　
	　
	
	

	(1)
	无锡锡东生活垃圾焚烧发电厂
	新建
	日处理生活垃圾4000吨
	2008-2010
	110,000
	10,000
	50,000
	完成征土、拆迁、项目核准
	土建工程施工
	无锡市

政府
	

	(2)
	苏州市七子山垃圾焚烧发电厂二期扩建工程
	扩建
	新增处理生活垃圾1000吨/日能力
	2008-2009
	45,000
	30,000
	15,000
	主体工程施工
	完成
	苏州市

政府
	

	(3)
	徐州保利协鑫能源垃圾焚烧发电项目一期工程
	新建
	建设规模为日处理垃圾1000-1200吨
	2008-2009
	42,000
	30,000
	12,000
	土建施工
	建成投产
	徐州市

政府
	

	8
	太湖流域治理工程
	
	　
	
	813,746
	56,518
	255,000
	　
	　
	
	

	(1)
	太湖湖滨生态系统建设工程
	新建
	湖滨湿地建设，生物隔离带生态防护林建设，及水生植物降解氮磷改善水质及其综合利用技术研究示范工程
	2007-2011
	200,000
	56,518
	45,000
	部分工程已开工
	工程建设
	无锡市

政府
	

	(2)
	苏州东太湖综合整治工程
	新建
	对东太湖现有面积55913亩围垦区进行退垦还湖，实施东太湖疏浚清淤523万立方米，污染底泥清淤1800万立方米，生态修复面积135平方公里
	2009-2012
	613,746
	
	210,000
	前期准备
	完成退垦还湖、岸线调整填筑、洪道疏浚及东太湖征地拆迁安置
	苏州市

政府
	新开工

	9
	太湖水环境治理工程
	
	　
	
	890,685
	0
	128,000
	　
	　
	
	

	(1)
	走马塘延伸拓浚工程
	扩建
	引排50立方米每秒
	2009-2012
	280,000
	
	80,000
	可研报告上报国家待批
	完成征地拆迁工作量的40％，开挖河道20公里
	省水利厅
	新开工

	(2)
	新沟河延伸拓浚工程
	扩建
	引排180立方米每秒，排涝5年一遇
	2009-2012
	560,000
	
	10,000
	可研报告编制基本完成
	争取开工启动
	省水利厅
	新开工

	(3)
	太湖生态清淤工程
	扩建
	完成16平方公里、清淤量约600万立方米，符合环保疏浚要求
	2009-2010
	50,685
	
	38,000
	开展前期工作
	完成11.8平方公里、清淤量442万方
	省水利厅
	新开工

	10
	淮河流域水环境治理工程
	扩建
	日处理污水169.5万吨，56个工业污染源治理等
	2008-2010
	771,000
	90,000
	490,000
	部分项目开工
	全部开工，建成15座污水处理厂，完成30个工业污染源治理
	省建设厅
省环保厅
	

	11
	乡镇污水处理工程
	新建
	100座乡镇污水处理厂日处理80万吨
	2008-2010
	400,000
	100,000
	150,000
	部分项目开工
	全部开工，建成20座污水处理厂
	省建设厅
	

	五
	工业（40项）
	
	　
	
	23,037,101
	2,405,995
	7,693,615
	　
	　
	
	

	（一）
	汽车
	
	　
	
	1,526,600
	83,400
	470,000
	　
	　
	
	

	1
	南京汽车集团公司轿车及发动机
	改扩建
	年产16万辆整车和25万台发动机
	2008-2010
	256,600
	10,000
	120,000
	已获国家发改委备案
	采购冲压件用冲压模具和检具、新建发动机主要零件加工线和发动机装配线
	南京市

政府
	

	2
	连云港青年汽车零部件
	新建
	年产轻型客车车身、大型客车车身20000辆；轻型卡车车身总成、车架总成各30000辆及轻型客车车架总成15000辆
	2007-2009
	270,000
	13,400
	100,000
	厂房建设
	完成设备安装，基本建成
	连云港市

政府
	

	3
	南车集团南方基地
	扩建
	年产铝合金、不锈钢车体车辆800辆，各型焊接转向架1000辆份；铸件10万吨，汽车配件1550万件，齿轮箱1万套，齿轮4万只；内燃机车300台，柴油机机体1200台套
	2007-2015
	1,000,000
	60,000
	250,000
	浦镇公司新区二期和戚墅堰研究所科技成果产业化基地项目在建，戚墅堰公司大功率内燃机车常州基地项目前期准备
	浦镇公司二期、齿轮项目试生产，机车项目开始实施
	南京市

政府

常州市

政府
	

	（二）
	船舶
	
	　
	
	1,301,629
	400,000
	666,000
	　
	　
	
	

	4
	扬州中海工业江苏造船基地
	扩建
	150万载重吨
	2007-2010
	483,119
	250,000
	230,000
	1号坞改建已竣工，2号坞在建
	2号坞建成，3号坞开工
	扬州市

政府
	

	5
	启东中远船务海工制造基地
	新建
	新建海工坞、海工建造滑道、平台、舾装码头，配置起重机等设备
	2009-2011
	320,510
	
	150,000
	前期准备
	完成相关报批手续，争取开工建设
	南通市

政府
	新开工

	6
	南通熔盛海洋工程装备
	新建
	年产9万吨FPSOO24条，2500吨组块7块
	2008-2010
	498,000
	150,000
	286,000
	全面建成切割、平曲厂房，4号坞及后平台已开工建设，完成工作量的30%
	切割、平曲中心基本竣工，4台坞基本建成，开始吊机安装
	南通市

政府
	

	（三）
	装备
	
	　
	
	3,366,230
	342,550
	1,029,250
	　
	　
	
	

	7
	南通振华港机
	新建
	年产150台集装箱场桥、2万吨特重型桥梁钢结构、1万吨海上重型机械设备，2万套硬齿轮减速箱等
	2008-2012
	800,000
	100,000
	230,000
	齿轮箱项目竣工，钢结构项目开工建设
	完成40%的工作量
	南通市

政府
	

	8
	徐州工程机械基地
	扩建
	大型履带起重机技改、起重机出口技改、发动机、专用车、小型工程机械技改、混凝土机械成套设备技改、载重汽车一期工程机械研究院等
	2007-2012
	426,230
	32,550
	91,250
	大型履带起重机技改、起重机出口技改、土建工程已竣工，发动机项目合资洽谈正在进行
	大型履带起重机技改、起重机出口技改竣工投产，其余项目开工建设
	徐州市

政府
	

	9
	二重镇江出海口基地
	新建
	一期年产重型成套装备3万吨，石油、化工装备2万吨，大型海洋设备、海水净化设备、船机、风力发电设备1万吨
	2009-2012
	800,000
	
	160,000
	场地平整
	核电容器厂房施工完成，码头力争全部完成，设备安装，附属设施完成
	镇江市

政府
	新开工

	10
	镇江腾跃工程机械
	新建
	年产14550台工程机械
	2008-2011
	280,000
	60,000
	40,000
	6万平方米厂房、办公楼竣工
	6万平方米厂房建成，办公楼建成
	镇江市

政府
	

	11
	常牵中心风力发电机组
	新建
	年产200台1.5MW双馈风机、300台2.5-3.5MW直驱风机
	2009-2011
	230,000
	
	123,000
	前期手续完成
	完成10万平方米的厂房建设，各类设备订货
	常州市

政府
	新开工

	12
	常州上上电缆特种电缆及超高压电缆
	新建
	年产特种电缆及超高压电缆10万公里
	2008-2010
	230,000
	50,000
	85,000
	厂房主体结构完成
	完成土建、部分设备安装
	常州市

政府
	

	13
	南京高齿风力发电机组传动齿轮箱
	技改
	年产风力发电机组传动齿轮箱6180套
	2007-2010
	300,000
	50,000
	200,000
	项目厂房建设完工,所有设备合同签订
	所有进口设备进厂安装使用,部分试生产
	南京市

政府
	

	14
	盐城华锐风电设备
	新建
	年产120万千瓦风力发电设备生产线
	2008-2010
	300,000
	50,000
	100,000
	一期工程厂房竣工,设备定购
	一期工程投产,二期开工建设
	盐城市

政府
	

	（四）
	电子信息
	
	　
	
	4,314,000
	210,000
	1,920,000
	　
	　
	
	

	15
	张家港彩虹平板显示器
	新建
	一期玻璃基板加工能力为6万张/月，彩色滤光片加工能力为6万张/月，形成年产32/37英寸液晶电视显示面板437.2万块的能力
	2009-2011
	1,213,000
	
	700,000
	已签约
	开工建设
	苏州市

政府
	

	16
	无锡海力士三、四期工程
	扩建
	三期年产12英寸晶圆74万片，四期进行增资扩产
	2008-2010
	2,100,000
	
	825,000
	三期设备安装，四期开展前期工作
	三期投产，四期完成前期工作，力争开工
	无锡市

政府
	新开工

	17
	南京乐金飞利浦液晶显示器
	扩建
	15条大尺寸模组生产线
	2006-2009
	384,000
	210,000
	120,000
	生产线购进
	基本建成
	南京市

政府
	

	18
	淮安富士康三期工程
	新建
	年生产高密度印刷板105万平方米、连接器11300万件、LED7000万件、模具16600套
	2009-2009
	207,000
	
	207,000
	完成前期工作
	建成投产
	淮安市

政府
	新开工

	19
	宿迁可成镁铝合金电子产品组件及模具
	新建
	年产3C镁铝合金电子产品组件600万件,塑料配件3600万件,模具240万件
	2009-2012
	410,000
	
	68,000
	完成前期工作
	一期工程部分投产
	宿迁市

政府
	新开工

	（五）
	轻工
	
	　
	
	2,829,560
	270,000
	652,000
	　
	　
	
	

	20
	南通王子制纸
	新建
	年产80万吨高档纸、71.4万吨化学木浆
	2007-2012
	1,510,000
	200,000
	450,000
	码头、热电工程全面展开
	一期40万吨高档纸工程全面展开,部分设备安装
	南通市

政府
	

	21
	常熟芬欧汇川造纸二期扩建工程
	扩建
	年产未涂布文化用纸60万吨、涂布文化用纸80万吨
	2009-2012
	1,119,560
	
	82,000
	国家级环评评审已结束待批；项目申请报告已报国家发改委
	开工建设
	苏州市

政府
	新开工

	22
	宿迁翔盛粘胶纤维
	新建
	年产粘胶短纤维6万吨
	2008-2010
	200,000
	70,000
	120,000
	原液、纺练、酸站三大主车间竣工,2条生产线设备安装
	2条生产线建成投产,热电厂等配套设施建成
	宿迁市

政府
	

	（六）
	化工
	
	　
	
	3,202,178
	230,000
	600,000
	　
	　
	
	

	23
	南京扬子乙烯三轮改造工程
	扩建
	年产乙烯60万吨
	2009-2011
	1,000,000
	
	20,000
	开展项目前期工作
	完成前期工作，开工建设
	南京市

政府
	新开工

	24
	扬巴二期扩建工程
	扩建
	丁二烯抽提、乙二醇丁醚等9套装置，扩建乙烯汽油加氢芳烃抽提、乙二醇装置丁辛醇、丙酸等6套装置
	2009-2011
	900,000
	
	200,000
	前期准备工作
	开工建设，土建施工
	南京市

政府
	新开工

	25
	江阴汉邦PTA
	新建
	年产60万吨PTA
	2007-2010
	277,429
	130,000
	120,000
	项目地基打桩全部结束，项目用房已经开工建设，主要设备订货结束，今年年底或明年年初开始安装施工
	主要设备全部进场，基本完成设备安装
	无锡市

政府
	

	26
	泰州中海油沥青润滑油一期工程
	新建
	年加工60万吨高压加氢润滑油
	2009-2010
	450,000
	
	80,000
	正在办理备案手续
	码头扩建开工，主工程土建施工
	泰州市

政府
	新开工

	27
	镇江索普60万吨醋酸造气
	新建
	采用先进的水煤浆加压气化技术，对现有60万吨/年醋酸装置的CO固定床造气工艺改造。改造后，年产CO气体2.76亿标方，富余合成气联产甲醇
	2007-2010
	244,749
	100,000
	80,000
	设备订货已基本完成，土建完工，公用工程2008年11月完成，热电站2008年12月具备供气条件
	煤气化装置2009年3月试运行,甲醇装置2009年6月试运行
	镇江市

政府
	

	28
	淮安实联纯碱及氯化铵
	新建
	年产纯碱100万吨、氯化铵100万吨
	2009-2011
	330,000
	
	100,000
	前期工作
	完成核准手续，开工建设
	淮安市

政府
	新开工

	（七）
	冶金
	
	　
	
	2,752,690
	125,095
	877,565
	　
	　
	
	

	29
	南京梅钢装备升级
	扩建
	新建1座高炉、1台烧结机、2座焦炉、2座转炉、1套薄板坯连铸连轧机组及原料码头、堆场和公辅配套
	2008-2010
	1,380,000
	125,095
	367,565
	主体工程三通一平完，桩基施工；引进设备签约
	土建施工、厂房结构安装
	南京市

政府
	

	30
	张家港沙钢产品结构调整
	新建
	年产热处理钢板70万吨、产品结构调整5米宽厚板150万吨、炉渣处理及综合利用，钢铁研究院钢铁压延试验线
	2009-2011
	800,992
	
	220,000
	完成项目报批等前期工作
	完成部分基建设施及设备定购，开工建设
	苏州市

政府
	新开工

	31
	淮安淮钢油井管
	技改
	年产40万吨石油套管、电站锅炉用管、高压气瓶管(蓄能器管)、管线管、液压支架管、网架结构管、机加工管、石油裂化管、高压化肥管等
	2009-2010
	290,856
	
	190,000
	项目已经备案，环评已批复
	土建工程主体竣工
	淮安市

政府
	新开工

	32
	常州瓦卢瑞克曼内斯曼大口径厚壁无缝钢管
	新建
	年产6万吨/年大口径厚壁无缝钢管生产能力
	2009-2011
	280,842
	
	100,000
	上报国家发改委项目核准
	开工建设，完成主要厂房建设和设备订购
	常州市

政府
	新开工

	（八）
	新能源新技术开发与产业化
	
	　
	
	3,744,214
	744,950
	1,478,800
	　
	　
	
	

	33
	苏州百世德非晶硅薄膜太阳能电池
	新建
	年产200MW非晶硅薄膜太阳能电池
	2009-2012
	1,400,000
	
	588,000
	完成前期工作
	基本完成生产区建设
	苏州市

政府
	新开工

	34
	常州天合光能太阳能光伏产业垂直一体化
	新建
	年产500MW太阳能光伏垂直一体化产品
	2009-2009
	340,000
	
	340,000
	完成前期工作，部分设备订购
	完成主体厂房建设，主要设备完成安装调试
	常州市

政府
	新开工

	35
	无锡尚能太阳能电池
	扩建
	年产660MW太阳能电池和900MW组件
	2008-2009
	335,650
	192,000
	160,800
	开工建设
	竣工
	无锡市

政府
	

	36
	徐州中能高纯多晶硅扩建工程
	扩建
	年产6000吨电子级多晶硅，1.8亿片单晶硅片、2600万片多晶硅片
	2008-2011
	600,000
	250,000
	150,000
	多晶硅土建完成，设备安装；硅片手续全部完成
	多晶硅建成投产，硅片土建完成，设备安装
	徐州市

政府
	

	37
	镇江辉煌太阳能多晶硅片
	新建
	年产4.5亿片太阳能多晶硅片
	2007-2009
	300,000
	160,000
	80,000
	一期竣工投产
	二期工程竣工投产
	镇江市

政府
	

	38
	扬州顺大多晶硅
	扩建
	年产3000吨高纯多晶硅
	2007-2010
	220,000
	120,000
	50,000
	一期竣工投产
	二期土建完工
	扬州市

政府
	

	39
	连云港中彩多晶硅
	新建
	年产2000高纯多晶硅
	2008-2010
	200,000
	2,500
	60,000
	打桩
	土建工程完成，设备安装
	连云港市

政府
	

	40
	南京金城航空轻型动力
	新建
	年产500匹以下航空活塞发动机1.2万台，500daN以下涡轮、涡扇发动机及兆瓦级燃气轮机6000台
	2008-2012
	348,564
	20,450
	50,000
	一期工程开工
	一期工程主体施工
	南京市

政府
	

	六
	服务业（30项）
	
	　
	
	12,245,588
	2,186,350
	3,991,150
	　
	　
	
	

	（一）
	现代物流业
	
	　
	
	3,712,988
	789,590
	770,500
	　
	　
	
	

	1
	盐城现代物流园区
	新建
	总建筑面积180万平方米，其中物流业约100万平方米、商贸业约60万平方米、配套设施约20万平方米
	2006-2012
	500,000
	150,000
	100,000
	物流、商贸企业开工,部分设施投入使用,基础设施进展良好
	通榆河内河港口开工建设;装饰装璜市场、五金机电市场、明珠商贸城等建成营业
	盐城市

政府
	

	2
	无锡西站物流枢纽
	新建
	建设无锡港藕塘港区,铁路专用线和五大中心,二个基地
	2008-2010
	367,000
	53,000
	164,500
	港区驳岸工程施工，一号线路基，桥涵完工。完成各枢纽的规划编制，三大中心一个基地已开工建设，年底基本完工
	完成一期七个泊位及配套堆场。完成一号线及国铁接轨,二号线路基完工。五中心二基地基本完成建设
	无锡市

政府
	

	3
	连云港金港湾国际物流园区
	新建
	金港湾国际物流园区保税物流中心及内河港一期周边道路网及市政配套设施、连云港保税物流中心（B）型、连云港港连云港区中云台作业区一期工程等
	2008-2020
	359,088
	40,190
	47,000
	 首期启动区道路网、物流中心一期工程软基处理工程、连云港港云台作业区一期工程陆域处理工程开工建设
	完成园区保税及内河港功能区周边主要路网的路基基层、面层及市政配套设施，完成保税物流中心散杂区的基础设施，完成内河码头件杂区陆域处理
	连云港市

政府
	

	4
	扬州公铁水联运物流集聚区
	新建
	建设公路、铁路、水路为一体的综合性物流园区
	2007-2020
	240,000
	22,400
	20,000
	物港路一期工程已竣工通车，波特仓储项目一期竣工年底投入运营，新港物流项目一期年底竣工并试运营各项前期准备工作已基本完成。
	新建三星路（道路全长2080米，宽22米）、太平路（道路全长1150米，宽30米）及相关配套基础设施
	扬州市

政府
	

	5
	中国物流常州综合物流中心
	新建
	建设货运交易中心、仓储服务中心、物流配送中心、流通加工中心、生产资料采购中心、货物集散转运中心、公共信息服务中心、综合服务中心等八大功能区
	2009-2010
	216,000
	
	35,000
	项目正在向省发改委申报备案；可研报告、能评报告已经完成；项目公司正在向工商局申请注册；一期土地正在办理相关手续等
	完成七通一平，开工建设仓库\内部道路、硬化场地施工，综合楼等。
	常州市

政府
	新开工

	6
	泰州市城北物流园区
	新建
	建设以仓储物流中心为主，适当兼顾配套加工区和居住安置区，构建新型仓储物流区
	2006-2010
	180,000
	85,000
	35,000
	多式联运中心主体竣工，五号码头作业区竣工,3号码头完成征地手续，开工建设，5号码头做好开工前期准备工作,长宏刚才物流中心占地550亩项目开工建设
	多式联运中心完成设备安装,投入使用,3号码头竣工投运,长宏刚才物流中心一期工程竣工投入使用,6号码头铁水联运工程竣工,构建各码头之间及与货运站通道2.5公里
	泰州市

政府
	

	7
	南京农副产品物流配送中心
	新建
	交易市场及配套设施150万平方米
	2008-2011
	300,000
	120,000
	50,000
	一期主体市场38万平方米；主体结构封顶
	一期主体市场开业；二期工程启动
	南京市

政府
	

	8
	南京中邮航空速递物流集散中心
	新建
	建筑面积18万平方米，集散中心设施
	2007-2012
	138,900
	100,000
	30,000
	征地拆迁、临时道路、空测、陆测、滑行道已完成
	分拣中心及综合楼等启用
	南京市

政府
	

	9
	苏州江苏扬子江国际冶金工业园冶金物流中心
	新建
	建设钢材剪切加工中心、综合交易中心、物流配送中心等
	2008-2012
	300,000
	25,000
	20,000
	完成250农户拆迁；完成交易大楼土建的80%、3万平方米加工、仓储、配送设施
	完成100农户拆迁；电子交易大楼竣工投运；新建5万平方米设施
	苏州市

政府
	

	10
	江苏省粮食现代物流
	新、扩建
	245.5万吨仓容及配套物流、加工、市场等项目
	2006－2010
	550,000
	150,000
	200,000
	苏州、淮安新丰物流中心全部建成；宿迁、靖江、宝应、洪泽、姜堰等地物流中心的仓储项目全部完工；连云港、南京物流项目开工建设
	宿迁、靖江、宝应、洪泽、姜堰等地物流中心基本完工；连云港、南京物流项目仓储区基本建成；常州、无锡、扬州、盐城、徐州等地物流中心开工建设
	省粮食局
	

	11
	铜山中国淮海钢铁物流城
	新建
	项目分两期实施，一期工程分两阶段实施，第一阶段建设轻钢结构和框架结构的厂房7万平方米
	2008-2010
	360,000
	5,000
	40,000
	7万平米主厂房主体竣工
	园区一期工程全部完工，投入正式运营
	徐州市

政府
	

	12
	扬中兴隆港现代物流仓储
	新建
	建设2个3.5万吨级码头、两个5万吨级（兼靠7万吨级）、两个7万吨级（兼靠10万吨级）公用通用码头及配套泊位，物流仓储、堆场及信息中心。承担干散货、集装箱等的水水、水陆中转联运功能
	2007-2012
	202,000
	39,000
	29,000
	2个3.5万吨级码头水工工程主体完工，道路堆场在建设中,房建工程主体构筑物已封顶，地下管线建设中
	完成3.5万吨级码头工程建设，物流仓储堆场工程完工。实施两个7万吨级码头项目前期报批手续工作，开展征地及吹填工程
	镇江市

政府
	

	（二）
	商务商贸服务业
	
	　
	
	1,850,000
	315,000
	469,000
	　
	　
	
	

	13
	苏州花桥国际商务城
	新建
	建筑面积110万平方米，30万人口框架，建成上海经济圈内的企业总部集聚区
	2006-2010
	500,000
	200,000
	123,000
	预计到年底完成8条道路及配套绿化景观工程，建成100万平方米动迁安置房
	新建道路9条、改造道路4条及配套绿化景观工程；铺设污水管网30公里；基本完成生态园和中央公园工程；建设80万平方米动迁安置房
	苏州市

政府
	

	14
	徐州绿地新城商务广场
	新建
	建筑面积200万平方米，包括酒店商业街、酒店式公寓及金融集聚区等
	2008-2012
	300,000
	30,000
	60,000
	开工21万商务区
	部分主体工程完成
	徐州市

政府
	

	15
	南通叠石桥家纺市场
	扩建
	总建筑面积50万平方米。建设商务服务、信息研发、金融服务、现代会展中心及相关配套设施等
	2007-2010
	150,000
	30,000
	60,000
	完成一期工程拆迁
	土建工程完成30%
	南通市

政府
	

	16
	盱眙金陵天泉湖商务中心区
	新建
	200亩酒店（120000㎡）、度假区、旅游设施、会议会展中心及配套设施；400亩创意产业园区；250亩教育培训基地及配套设施；350亩养老基地；50000㎡特色商业街；20000㎡文化艺术中心及配套；1000亩体育运动休闲区及配套设施；200亩生态疗养中心、精细农业
	2009-2013
	300,000
	5,000
	91,000
	正在进行规划设计和征地拆迁
	完成4万平方米度假酒店建设，建设商务会议中心、企业会所
	金陵饭店

集团
	

	17
	昆山苏台经贸合作区
	新建
	包括五大功能区：商贸会展区、商务办公区、生活配套区、展览交易区、保税物流仓库区
	2009-2011
	300,000
	
	50,000
	完成项目报批等前期工作
	启动1.5平方公里基础设施，建设7万平方米展示平台，启动15万平方米交易中心及公共服务配套设施
	苏州市

政府
	新开工

	18
	宿迁古黄河滨水核心区商业广场
	新建
	总建筑面积40万平方米，建设集购物、餐饮、旅游、休闲、娱乐、酒店式公寓为一体的高档次的大型综合性商业设施，其中开放式商业休闲区10万平方米，商业中心30万平方米
	2009-2011
	300,000
	50,000
	85,000
	基本完成地块内拆迁和杆线迁移
	开工建设16万平方米
	宿迁市

政府
	

	（三）
	科技信息服务业
	
	　
	
	4,812,600
	621,760
	2,411,650
	　
	　
	
	

	19
	江苏电信信息扩容工程
	新建
	南京第二长途枢纽7.7万平方米，宽带互联网扩容新增宽带接入端口150万个、WLAN热点4000个，覆盖全省13个地市的CDMA 3G网络
	2000-2009
	553,000
	48,000
	505,000
	南京第二长途枢纽楼完成外幕墙工程、70%的设备安装和室内装饰
	南京第二长途枢纽楼基本建成，宽带互联网扩容项目新增宽带接入端口150万个、WLAN热点4000个，CDMA 3G网络开通
	江苏电信
	

	20
	江苏移动信息扩容工程
	新建
	GSM网络12期扩容及相关传送网、局房的建设，覆盖全省13个地市的TD-SCDMA 3G网络
	2009-2009
	890,000
	
	890,000
	前期工作
	GSM网络12期完工，TD-SCDMA 3G网络开通
	江苏移动
	新开工

	21
	江苏联通信息扩容工程
	新建
	中国联通江苏省公司大楼5.5万平方米，本地传输网年度工程，覆盖全省13个地市的WCDMA 3G网络
	2008-2010
	614,700
	300
	583,000
	方案设计阶段
	本地传输网工程年度工程完成，WCDMA 3G网络开通
	江苏联通
	

	22
	南京江东软件城
	新建
	南京国际服务外包产业园，建设南京国际服务外包大厦、南京鼓楼国际软件与服务外包产业园、南大苏富特科技创新园、艾志集团科技中心、水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心等
	2007-2013
	706,400
	192,000
	130,000
	南京国际服务外包大厦正施工；南京鼓楼国际软件与服务外包产业园拆迁和开展项目前期工作。南大苏富特科技创新园桩基施工；艾志集团科技中心一期装修。
	南京国际服务外包大厦竣工、南京鼓楼国际软件与服务外包产业园开工建设15万平米研发用房、15万平米配套公寓；南大苏富特科技创新园年底一期封顶；艾志集团科技中心二期出正负零；水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心开工
	南京市

政府
	

	23
	泰州医药高新技术产业园区医药产业项目一期工程
	新建
	建成研发中试区、生产制造区一期、生活配套区、会展交易区
	2006-2012
	1,000,000
	280,000
	100,000
	完成研发中试区基础设施、科研楼、中试标准厂房、QB3大楼、食品药品检验检测中心大楼建设工程，动物实验中心已开展前期工作；生产制造区一期基础设施工程和南官河大桥工程正开展前期工作；生活配套区一期工程完成前期工作；会展交易区已完成征地拆迁，基础设施工程全面展开
	完成生产制造区一期基础设施工程和南官河大桥工程建设；完成生活配套区一期工程建设；完成会展交易区一期工程建设；完成动物实验中心、施耐克疫苗生产、亲和力病毒快速诊断芯片及试剂盒生产项目一期工程建设
	泰州市

政府
	

	24
	苏州中国服务外包示范区
	新建
	建筑面积200万平方米，包括建设园区国际科技园、腾飞软件园、创意泵站、生物纳米园、中新科技城、易迪服务外包产业园、综合保税区、中央商务区、高教区、人才大厦等10个外包载体，建设服务外包综合服务平台，加强通讯基础设施建设，建设服务外包学院
	2008-2014
	400,000
	80,000
	50,000
	建设载体40万平方米，新建平台包括网上一站式服务平台、人才培训和人才信用数据库、网络化的投融资信息平台、24×7应急服务中心、动漫公共技术服务平台、嵌入式软件平台、医药CRO平台等专业平台及其支撑这些平台的综合平台
	完成建筑面积50万平方米，建设公共技术平台
	苏州市

政府
	

	25
	常州科教城三期工程
	续建
	常州国际化先进制造技术创新基地150万平方米开发
	2009-2013
	250,000
	
	93,650
	征地拆迁基本完成，整体规划设计方案正在论证；330余亩土地经省国土厅批复，有关土地挂牌手续正在进行；连接二、三期中央景观大道、横跨湖塘河的桥梁、三期主体大楼正在规划设计
	路、桥施工结束，部分景观绿化完工；5万平方米研发楼主体工程基本完成
	常州市

政府
	新开工

	26
	无锡南长科技创新及服务外包集聚区
	新建
	集聚区以金城路、瑞希路、扬名工业大道、梁塘河等为界,建设科技商务园、高新产业园、创意文化园、服务外包园四个功能区域
	2009-2013
	300,000
	21,460
	30,000
	创意产业基地在2008年底基本建成，服务外包基地启动建设
	服务外包基地交付使用，服务外包基地配套服务区交付使用，做好同济总部基地、AMT集团总部基地、冠华科技园等地块出让的前期手续
	无锡市

政府
	

	27
	南京江苏软件园国际服务外包区
	新建
	总建筑面积为27万㎡，包括综合服务外包楼，定制外包楼，独栋外包楼，外包人才实训基地，公共技术服务平台，数据灾备中心等
	2009-2012
	98,500
	
	30,000
	完成项目报批等前期工作
	完成供地工作，并开工建设。建设10万平方米服务外包楼。
	省国信

集团
	

	（四）
	创意文化产业
	
	　
	
	1,870,000
	460,000
	340,000
	　
	　
	
	

	28
	江苏创意文化产业基地一期工程
	新建
	建筑面积150万平方米的创意文化产业基地一期项目;江苏创意文化产业基地项目总建筑面积260万平方米
	2009-2012
	750,000
	
	150,000
	基本完成前期工作
	开工建设，土建施工
	江苏演艺

文化公司
	新开工

	29
	常州市创意产业园及数字文化产业园
	新建
	创意产业园建设动漫软件科技产业为主体，数字文化产业园建设环球数字文化体验工程22万平方米，凯旋数字文化产业工程21万平方米及甲子数字文化娱乐门户网
	2006-2011
	820,000
	300,000
	140,000
	创意产业园恐龙公园基本建成；软件园A座大楼已交付使用，数字文化产业园娱乐互动网站年内上线，10万平方米安置房在建
	东经120创意文化公园基本建成；软件园B座大楼竣工；恐龙园内部完成峡谷区、龙汤温泉等项目建设；环球数字文化体验项目完成部分基础设施建设
	常州市

政府
	

	30
	苏州太湖文化论坛场馆
	新建
	文化部文化论坛场馆建设，包括国际会议中心、超五星酒店、产权式酒店、商业水街和论坛公园等
	2007-2010
	300,000
	160,000
	50,000
	五区产权式酒店完工，部分主体结构封顶。
	会议中心竣工，五星级酒店开工，部分产权式酒店竣工
	苏州市

政府
	

	七
	社会事业（12项）
	
	　
	
	1,168,900
	230,845
	410,220
	　
	　
	
	

	（一）
	卫生
	
	　
	
	468,500
	142,185
	147,220
	　
	　
	
	

	1
	省人民医院扩建工程
	新建
	建筑面积25.95万平方米
	2006-2011
	224,500
	31,085
	80,000
	正在拆迁
	全面完成拆迁工作，开工建设主体工程
	省卫生厅
	

	2
	省中医院南扩工程
	扩建
	建筑面积10.4万平方米
	2007-2010
	90,000
	51,100
	20,220
	土建工程主楼部分完成至19层
	完成安装工程，至年底力争完成70%－80%的装修工程
	省中医

药局
	

	3
	省肿瘤医院改扩建工程
	新建
	建筑面积6.3万平方米
	2009-2011
	54,000
	
	22,000
	前期工作
	完成征地拆迁、方案设计，开工建设
	省卫生厅
	新开工

	4
	农村医疗卫生服务网络建设
	新建

改建
	重点建设经济薄弱地区乡镇卫生院、村卫生室
	2007-2010
	100,000
	60,000
	25,000
	2008年底前，预计累计完成400所乡镇卫生院、4000个村卫生室改造建设工作
	全面完成项目卫生院、村卫生室改造建设工作
	省卫生厅
	

	（二）
	文化
	
	　
	
	620,400
	86,660
	185,000
	　
	　
	
	

	5
	江苏剧院
	新建
	建筑面积11万平方米
	2009-2012
	280,000
	
	80,000
	开展前期工作
	开工建设，土建施工
	省文化厅
	新开工

	6
	省美术馆新馆工程
	新建
	建筑面积2.7万平方米
	2006-2009
	30,000
	20,000
	10,000
	完成内外装饰，设备调试
	竣工投用
	省文化厅
	

	7
	南京博物院二期工程
	新建
	建筑面积8万平方米
	2009-2011
	72,000
	
	15,000
	完成前期工作
	开工建设，土建施工
	省文化厅
	新开工

	8
	江苏广电城
	新建
	建筑面积12.59万平方米
	2004-2009
	130,000
	66,660
	20,000
	一期竣工
	二期工程主体施工
	省广电

总台
	

	9
	省广电总台发射中心迁建
	迁建
	建筑面积1.7万平方米
	2009-2011
	76,000
	
	50,000
	开展前期工作，完成征地拆迁
	完成土地置换，土建施工
	省广电

总台
	新开工

	10
	省档案馆新馆
	迁建
	建筑面积4.8万平方米
	2009-2011
	32,400
	
	10,000
	开展前期工作
	开工建设，土建施工
	省级机关

事务管理

局
	新开工

	（三）
	教育
	
	　
	
	80,000
	2,000
	78,000
	　
	　
	
	

	11
	农村留守少年儿童食宿条件改善工程
	新建
	食堂建筑面积35万平方米、宿舍建筑面积8万平方米
	2009-2009
	40,000
	
	40,000
	前期工作
	工程竣工，解决10万名留守少年儿童食宿问题
	省教育厅
	新开工

	12
	农村合格幼儿园建设工程
	新建
	保教设备完善
	2008-2009
	40,000
	2,000
	38,000
	前期工作
	工程竣工，1000所公办乡镇中心幼儿园建成合格园
	省教育厅
	

	第二部分
	前期项目（20项）
	
	　
	
	32,996,000
	
	
	　
	　
	
	

	1
	新孟河延伸拓浚工程
	扩建
	拓浚河道106公里
	2010-2013
	1,000,000
	
	
	开展前期工作
	基本完成前期工作
	省水利厅
	

	2
	南京以下长江深水航道整治
	新建
	-12.5米深水航道320公里
	2010-2015
	1,400,000
	
	
	开展前期工作
	开展前期工作
	省交通厅
	

	3
	崇海大桥
	新建
	桥长3560米，桥宽33米，江苏境内路桥总长8.72公里
	2010-2012
	140,000
	
	
	完成专题技术研究报告，江苏段预可基本编制完成
	完成预可研报告
	省交通厅
	

	4
	沿江高速公路江阴至太仓段
	扩建
	四、六改八车道高速公路100公里
	2011-2014
	750,000
	
	
	近期计划组织开展前期工作
	开展可行性研究
	省交通厅
	

	5
	京沪高速公路淮安至江都段
	扩建
	四改八车道高速公路154公里
	2010-2013
	731,000
	
	
	工可中间报告已编制完成
	完成可行性研究报告
	省交通厅
	

	6
	新长铁路盐城至海安段复线电气化改造
	新建
	国铁复线113公里
	2011-2014
	540,000
	
	
	开展前期工作
	完成预可行性研究
	省铁路办
	

	7
	淮扬镇铁路及五峰山过江通道
	新建
	铁路全长约253公里，国铁I级双线，时速160公里；公铁合用过江通道，其中高速公路8车道42公里
	2011-2015
	3,500,000
	
	
	开展前期工作
	完成预可行性研究
	省铁路办
	

	8
	常苏嘉铁路江苏段
	新建
	新建铁路173公里
	2011-2015
	1,800,000
	
	
	开展前期工作
	开展前期工作
	省铁路办
	

	9
	沿江铁路
	新建
	国铁复线180公里
	2011-2016
	2,000,000
	
	
	开展前期工作
	完成预可行性研究
	省铁路办
	

	10
	江苏田湾核电二期
	扩建
	装机容量200万千瓦
	2010-2014
	2,500,000
	
	
	开展前期工作
	开展前期工作
	连云港市

政府
	

	11
	南通江苏LNG电厂
	
	装机容量240万千瓦
	2010-2012
	920,000
	
	
	已报国家发改委,等待核准
	获得核准
	南通市

政府
	

	12
	如东海上风电场
	新建
	装机容量30万千瓦
	
	600,000
	
	
	已建测风塔一座
	完成核准前准备工作
	南通市

政府
	

	13
	滨海港中电投储配煤中心
	新建
	储配煤规模5000万吨
	2010-2012
	1,500,000
	
	
	正在编制初步可行性研究报告
	开展前期工作
	盐城市

政府
	

	14
	南京地铁二号线西延线、三号线工程
	新建
	二号线西延线全长15公里，车站7座；三号线全长34.9公里，车站23座
	2010-2015
	2,600,000
	
	
	工可研究
	工程设计、项目申报
	南京市

政府
	

	15
	苏州市轨道交通二号线工程
	新建
	线路全长26.386公里，车站22座
	2010-2014
	1,545,000
	
	
	前期准备
	完成报批和首批开工段的招标工作，完成首批站点的拆迁工作，组织规划用地、征地等工作
	苏州市

政府
	

	16
	连云港石化基地
	新建
	年产乙烯100万吨，配套炼油1000万吨
	2011-2016
	3,000,000
	
	
	省政府已与中石化签定合作发展协议，争取纳入国家规划。连云港市正在开展《连云港市石油和天然气产业发展规划》编制工作
	完成《连云港市石化和天然气产业发展规划》编制工作，争取中石化开展炼化一体化项目前期工作
	连云港市

政府
	

	17
	南通洋口港石化基地
	新建
	年产乙烯100万吨，配套炼油1000万吨
	2013-2018
	3,000,000
	
	
	开展前期研究工作
	开始编制规划
	南通市

政府
	

	18
	南通赛得利差别化化纤
	新建
	年产差别化化纤2万吨，高甲纤特种溶解浆40万吨
	2011-2014
	1,000,000
	
	
	开展前期研究工作
	完成建设方案研究，项目核准申报
	南通市

政府
	

	19
	昆山龙腾光电三期工程
	扩建
	年产1100×1300mm玻璃基板84万片
	2010-2011
	2,280,000
	
	
	前期准备
	完成核准手续
	苏州市

政府
	

	20
	苏州禾发科技集成电路芯片
	新建
	年产12英寸45纳米集成电路芯片48万片
	2009-2012
	2,190,000
	
	
	已上报国家发改委申请核准
	完成核准手续
	苏州市

政府
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